



Werfplanning Tram 9: Zomer 2017-oktober 2017






Vanaf 31/07: fase 1

- Nieuwe wegenis richting Chalet du Laerbeek klaar.
- Parkings, frontzones consultaties en hoofdingang UZ, tunnel, Rode Kruis, Spoed, ... blijven bereikbaar.
- Bussen 13-14-15 en 53 komen nog steeds tot aan terminus voor consultatiegebouw
- Dikke Beuklaan wordt tweerichtingsverkeer vanaf 1 augustus
- **CAMPUSKNIP vanaf 31 juli: Gebouwen VUB EFGHK worden bereikt via ingang naast brandweer!**




Fase 2, mid augustus (tbc)

- Aansluiting met tunnel wordt gemaakt.
- Bussen kunnen niet meer tot aan consultatiegebouw → Tijdelijke 'terminus' voor Rode Kruis.
- Inrit naar VUB via tunnel gebeurt via aparte inrit
- Ook auto's kunnen tijdelijk niet meer tot voor de deur van het consultatiegebouw rijden → Zuidzijde van de tunnel wordt daarom 2-richtingsverkeer gemaakt tot ingang P3 (= parking bezoekers). ↔
- **CAMPUSKNIP vanaf 31 juli: Gebouwen VUB EFGHK worden bereikt via ingang naast brandweer!**




Fase 3: Werfsituatie september 2017

- Aanleg groot frontplein + groenzones
- Bussen kunnen opnieuw tot aan consultatiegebouw.
- **CAMPUSKNIP vanaf 31 juli: Gebouwen VUB EFGHK worden bereikt via ingang naast brandweer!**



Fase 4: Werfsituatie oktober 2017

- Afwerking noordzijde frontplein.
- Installatie Villo!-station.
- **CAMPUSKNIP** vanaf 31 juli: Gebouwen VUB EFGHK worden bereikt via ingang naast brandweer!



Frontplein klaar in oktober 2017

- Donker grijs = wegenis auto's en bussen
- Licht grijs = zones zwakke weggebruikers
- **CAMPUSKNIP vanaf 31 juli: Gebouwen VUB EFGHK worden bereikt via ingang naast brandweer!**